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ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA EM ORGANIZAÇÕES ORIENTADAS PARA 
PROJETOS 
 
 
RESUMO 
 
Nas organizações, a administração de projetos é um corpo de conhecimentos usados em três 
dimensões: operacional, organizacional e estratégica. Na dimensão estratégica, a organização trata 
da decisão de quais projetos executar e que recursos usar para executá-los. Neste artigo, são 
apresentados os resultados de um estudo que procurou responder à seguinte questão: Como os 
processos de administração de projetos, em sua dimensão estratégica, são estruturados e 
conduzidos nas organizações orientadas para projetos? Foram feitos estudos de casos, comparados 
a um referencial bibliográfico, para responder a essa questão. Os resultados mostram notável 
similaridade entre os casos e permitem a evolução sobre o conhecimento prático sobre o tema. 
 
Palavras-chave: Administração de Projetos; Negócios Baseados em Projetos; Empresas Orientadas 
para Projetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRATEGIC MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS PROJECTORIENTED 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 In organizations, project management is a body of knowledge used in three dimensions: 
operational, organizational and strategic. The strategic dimension, the organization comes to 
deciding which projects to execute and use resources to run them. In this paper, we present the 
results of a study that sought to answer the following question: How the processes of project 
management in its strategic dimension, are structured and conducted in organizations oriented 
projects? Case studies were made, compared to a bibliographic reference, to answer that question. 
The results show remarkable similarity between the cases and allow the evolution of the knowledge 
on the subject. 
 
 Keywords: Project Management; Project-Based Business; Business-Oriented Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A administração de projetos é um corpo de conhecimentos que oferece conceitos e técnicas 
para gerir empreendimentos singulares e não-repetitivos, como são os processos de inovação, 
adaptação e aprimoramento dos produtos e sistemas internos das organizações. Esse corpo de 
conhecimentos lida com três dimensões da administração de projetos nas organizações: operacional, 
organizacional e estratégica.  
Segundo Jugdev, Thomas e Delisle (2001), a administração de projetos, originalmente, é um 
construto operacional, voltado para a eficiência. Autores como Morris (1994), Packendorff (1995), 
Pinto (2002) e Shenhar e Dvir (1996) concordam com esse ponto de vista. Para eles, a 
administração de projetos é uma disciplina operacional, orientada para a eficiência dos projetos 
individuais: um conjunto de modelos, técnicas e ferramentas, com uma abordagem de “tamanho 
único”, que não leva em conta a natureza dos projetos ou o contexto em que são realizados.  
Quando o interesse é a geração de valor por meio de projetos, em vez da eficiência, uma 
abordagem estratégica dessa disciplina se torna necessária (JUGDEV, THOMAS & DELISLE, 
2001). A dimensão estratégica enfatiza a eficácia na geração de vantagens competitivas por meio 
dos projetos: satisfação do cliente, colaboração, eficácia organizacional e compartilhamento de 
conhecimento, bem como outros critérios necessários para sobreviver e vencer a concorrência. De 
acordo com Archibald (2005), é na dimensão estratégica que temas como gerenciamento do 
portfólio de projetos são encontrados. Nesta dimensão, a companhia trata principalmente da decisão 
de quais projetos executar e que recursos usar para executá-los. Na dimensão operacional, podem 
ser encontrados os elementos clássicos do processo da administração de projetos, como as 
ferramentas e técnicas para iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento de projetos. 
Para integrar as duas dimensões, a dimensão organizacional abrange temas como a administração de 
programas, escritórios de administração de projetos e outros que tratam do como organizar os 
recursos da empresa para executar o que foi decidido na dimensão estratégica. 
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  Tabela 1 - Dimensões da administração de projetos. 
 
DIMENSÃO 
 
PROPÓSITO ELEMENTOS 
ESTRATÉGICA 
 
 
Definição de quais projetos executar e 
que caminhos seguir. 
 
Planejamento Estratégico 
Gerenciamento de Portfólio 
Indicadores Estratégicos (outcomes) - 
Painel de Bordo 
 
ORGANIZACIONAL 
 
 
Definição de como se estruturar para 
executar os projetos definidos.  
 
Maturidade Organizacional 
Escritório de Administração de Projetos 
Gerenciamento de Programas 
Indicadores Táticos (drivers) 
 
OPERACIONAL 
 
A execução propriamente dita  foco 
na eficiência 
 
Administração dos Projetos  
processos, técnicas e ferramentas. 
 
 
  Fonte: Adaptado de ARCHIBALD, 2005, p. 6. 
 
Segundo Taylor e Levitt (2004), os ramos de negócios baseados em projetos estão entre os 
que mais crescem na economia global. Setores como construção, aeroespacial, filmes, farmacêutico, 
saúde, defesa, biotecnologia, serviços e tecnologia da informação e comunicação são exemplos de 
ramos de negócios nos quais predomina a estruturação das operações em torno dos projetos. 
O conhecimento tem avançado na direção estratégica que esse crescimento exige. Kolltveit, 
Karlsen e Gronhaug (2007) mostram que o estudo da administração de projetos sob a perspectiva 
dos negócios vem crescendo em importância. Esses autores classificaram os artigos publicados no 
International Journal of Project Management e descobriram que esse tema saiu de zero por cento 
no período 1983-1987 para 29% no período 2003-2004, sendo a segunda perspectiva mais utilizada 
em artigos neste ultimo período, perdendo apenas para a perspectiva de liderança e aspectos 
humanos. 
Neste artigo, são apresentados os resultados de um estudo que procurou dar respostas para a 
seguinte questão: Como os processos de administração de projetos, em sua dimensão estratégica, 
são estruturados e conduzidos em negócios baseados em projetos? O estudo consistiu de estudos de 
casos comparados a um referencial bibliográfico. 
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2 ORGANIZAÇÕES ORIENTADAS PARA PROJETOS 
 
Em um modelo de negócios baseado em projetos, a empresa utiliza-se da comercialização e 
execução de projetos como forma principal de criação de valor para seus clientes, tornando a 
administração desses projetos elemento crítico para sua competitividade, posicionamento de 
mercado e geração de lucros, além de competência essencial que afeta sua rede de parcerias, 
configuração de valor, estrutura de custos, relacionamento com clientes, canais de distribuição e 
fluxo de receitas (OSTERWALDER, 2004, p. 44). 
A identidade dos modelos de negócios baseados em projetos tem sido reconhecida por 
diversos pesquisadores como Gann e Salter (2000), Arenius et al. (2002), Artto (2005), Archibald 
(2005), Turner e Keegan (2001), Abdollahyan e Anselmo (2007), Kujala, Artto e Parhankasngas 
(2007), Tikkanen, Kujala e Artto (2007) e vem sendo descrita até mesmo como uma nova forma de 
organização (WHITLEY, 2006).  
Russel Archibald (2005) utiliza os termos organizações baseadas em projetos e organizações 
dependentes de projetos. Para esse autor, as organizações baseadas em projetos (ou orientadas para 
projetos) são as que vendem seus produtos ou serviços por meio de projetos, como empresas de 
arquitetura e engenharia e empresas de integração de sistemas de telecomunicações. A estratégia 
dessas organizações focaliza a escolha dos projetos vendidos, assim como a escolha dos recursos 
necessários para executar os projetos. As organizações dependentes de projetos incluem todas as 
que fornecem bens e serviços de forma não projetizada em suas atividades de negócio.  
Outros autores, entretanto, não fazem a distinção entre baseado em projetos e dependente de 
projetos. Para Gann e Salter (2000), por exemplo, as organizações baseadas em projetos sobrevivem 
a partir da sua capacidade de mobilizar recursos para a execução de projetos, sejam eles internos a 
empresa ou vendidos para clientes externos. Huemann e Stummer (2000) seguem a mesma linha: a 
administração de projetos é uma competência-chave e estratégica para as organizações orientadas 
para projetos, sem distinguir a natureza desses projetos. Para os autores, as organizações orientadas 
para projetos consideram os mesmos não apenas como ferramentas para realizar processos 
complexos, mas como uma opção estratégica para a estruturação organizacional da empresa. Ainda 
segundo os autores, administração por projetos é a estratégia das companhias que lidam com um 
ambiente de negócios crescentemente complexo.  
De acordo com Gareis (2000), em uma organização orientada para projetos, os projetos e 
programas são entidades formais que podem inclusive fazer parte do organograma da empresa, 
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mesmo de forma transitória ou temporária. Na mesma linha, mas utilizando um enfoque de 
estruturação organizacional, Hobday (2000) afirma que a organização baseada em projetos é o 
formato mais adequado para gerenciar empresas em contextos de grande complexidade de produtos, 
mercados altamente mutáveis, competências multifuncionais e incertezas tecnológicas. Além disso, 
o autor reconhece que negócios que sobrevivem a partir de projetos precisam, intrinsecamente, ser 
estruturados por projetos. 
 
 
3 ESTUDOS DE CASOS 
 
Para responder à pergunta de pesquisa apresentada no início deste artigo, foram estudados os 
casos de três empresas globais que atuam no Brasil. Ao final, apresenta-se uma análise comparativa 
entre os casos. A análise dos casos revelou notável coincidência entre as práticas das três empresas, 
indicando que os processos nas empresas baseadas em projetos têm identidade própria. Para 
enfatizar essa coincidência, este trabalho preserva a uniformidade estrutural nas descrições dos três 
casos. 
 
3.1 ALPHA TI 
 
Alpha TI é uma empresa global de consultoria de gestão, serviços de tecnologia e 
outsourcing. Está dividida em cinco grupos operacionais (funções verticais), orientados para 
clientes: Serviços Financeiros, Produtos, Comunicações e Alta Tecnologia, Recursos e Setor 
Publico. O grupo operacional de Serviços Financeiros inclui o atendimento a clientes do setor 
bancário, seguradoras e planos de saúde e mercado de capitais. O de Produtos atende aos setores: 
automotivo, agronegócio, varejo e bens de consumo, bens de capital, serviços de saúde, indústria 
farmacêutica e produtos hospitalares, logística, transportes e turismo. O grupo de Comunicações e 
Alta Tecnologia atende aos setores de telecomunicações, informática e alta tecnologia, mídia e 
entretenimento e espaço aéreo e defesa. O grupo operacional de Recursos atende à indústria 
química e petroquímica, energia, papel e celulose, mineração e siderurgia e utilities (água, luz, gás, 
saneamento). Por fim, o grupo de Setor Público atende à administração pública, fazenda, 
previdência pública, planejamento e gestão, correios, justiça, educação e logística de compras e 
distribuição. A função primordial dos grupos operacionais é o desenvolvimento de atividades 
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comerciais, envolvendo relacionamento, prospecção de negócios e vendas. Além disso, também é 
responsabilidade dos grupos operacionais a manutenção de conhecimentos específicos das áreas de 
negócios em que atuam. 
Esses cinco grupos operacionais são assessorados pelas denominadas plataformas de 
crescimento (growth plataforms). As plataformas de crescimento são estruturas horizontais 
responsáveis pela entrega dos projetos e pela manutenção dos conhecimentos específicos de sua 
área de atuação. No momento da realização deste estudo, havia três plataformas de crescimento na 
Alpha: Integração de Sistemas e Tecnologia, Consultoria e Operações de Outsourcing (Figura 1). A 
plataforma de crescimento de integração de sistemas e tecnologia cultiva as competências de 
integração de sistemas, consultoria tecnológica e centros de entrega (produção de software, etc.). A 
plataforma de consultoria trata de relacionamento com o cliente (CRM), gerenciamento financeiro e 
de desempenho, desempenho organizacional e talentos, estratégia e gerenciamento da cadeia de 
valor. A plataforma de operações de outsourcing trata das competências de terceirização de 
processos de negócio (BPO – Business Process Outsourcing), terceirização de aplicações e 
terceirização de infra-estrutura tecnológica. 
 
 Figura 1 – Estrutura organizacional da Alpha. 
Grupos Operacionais
Serviços 
Financeiros
Serviços 
Públicos
Comunicações e
Alta Tecnologia
Produtos Recursos
Plataformas de Crescimento
Integração de 
Sistemas
e Tecnologia
Consultoria
Operações de 
Outsourcing
 
 
3.1.1 CICLO DE VIDA DOS PROJETOS NA ALPHA TI 
 
Uma vez que a Alpha TI sobrevive com base na comercialização de projetos, o ciclo de vida 
desses projetos se confunde com o ciclo de vida do próprio negócio. A empresa reconhece a 
existência das fases de comercialização / vendas, execução do projeto e operação / suporte. O 
projeto propriamente dito, entretanto, só é reconhecido formalmente a partir da fase de execução. 
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Na fase de vendas nasce o pré-projeto, composto de prospecções e propostas. Além disso, a 
empresa reconhece também a existência de uma fase de suporte, o pós-projeto. A  Figura 2 ilustra o 
ciclo de vida dos projetos na Alpha TI. 
 
 Figura 2 – Visão geral do ciclo de vida dos projetos da Alpha TI. 
Identificação Necessidades, 
Geração Idéias / Soluções
Entrega dos Projetos / Soluções Suporte / Gerenciamento 
das Operações
Prospecção / 
Comercialização
Entrega Projetos / Soluções Suporte à Produção
 
 
O ciclo de vida dos projetos na Alpha TI coincide com as proposições da literatura, 
principalmente com Artto (2001) e com o PRINCE2 (OGC, 2005), que reconhecem a existência de 
atividades pré e pós-projeto. A empresa entende que o projeto começa a ser trabalhado já fase de 
prospecção e comercialização, uma vez que seu objetivo, escopo, cronograma e vários outros 
elementos são definidos originalmente nesta fase.  
 
3.1.2 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS 
 
A estratégia organizacional da Alpha TI no Brasil tem suas diretrizes definidas no processo 
de planejamento estratégico global. O plano estratégico da organização inclui as ações e orçamentos 
necessários para sua implementação. A fase inicial do ciclo de vida descrito anteriormente é 
naturalmente ligada com o plano de negócios, uma vez que o direcionamento sobre quais mercados 
e clientes prospectar, que produtos e serviços oferecer e sob quais condições e que propostas (ou 
plano de projeto) elaborar, são diretrizes vindas do plano estratégico de negócios da companhia. 
Durante os eventos de aprovação das propostas, há um grande exercício das diretrizes estratégicas 
uma vez que um dos critérios analisados para a avaliação e seleção de projetos é a aderência ao 
plano de negócios da empresa. 
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3.1.3 GERENCIAMENTO DO PORTFÓLIO 
 
A gestão do portfólio de projetos da companhia é executada pelas mesmas entidades 
organizacionais que são responsáveis pela governança dos processos que compõem o ciclo de vida 
dos projetos na organização: os grupos operacionais e as plataforma de crescimento. 
Os processos de gerenciamento de portfólio coincidem com a literatura (PMI, 2008), mas também 
recebem adaptações para se adequar à realidade do negócio da empresa. A partir do plano 
estratégico e de negócios da companhia, há a identificação de projetos (prospecção de 
oportunidades), a categorização desses projetos (qualificação das oportunidades), e a avaliação e 
seleção dos projetos. Esses processos iniciais ocorrem durante a fase de prospecção e 
comercialização, sob a liderança do grupo operacional. Os projetos que entram na fase de entrega 
têm obrigações contratuais já estabelecidas com os clientes, tornando mais restrita a execução dos 
processos, principalmente o balanceamento do portfólio. A paralisação unilateral de um projeto por 
parte da companhia pode ter sérias conseqüências para sua imagem, além de sujeitar a empresa a 
multas contratuais. 
 
3.1.4 ESTRATÉGIA DOS PROJETOS 
 
A estratégia dos projetos é intensamente discutida dentro da Alpha TI em todo o ciclo de 
vida dos seus projetos. O estudo das características do ciclo de vida dos projetos da empresa mostra 
que há claramente dois enfoques estratégicos utilizados, um na fase de comercialização do projeto e 
outro na fase de entrega e suporte. Na fase de comercialização, o desafio é definir uma proposta de 
valor adequada às necessidades do cliente e que seja melhor que as dos possíveis concorrentes. Em 
outras palavras, ganhar o cliente, deslocando os concorrentes.  
Essa estratégia é definida por Grundy e Brown (2002) como deliberada, pois o estado 
competitivo atual é conhecido, as vantagens competitivas da empresa são exploradas para a 
definição da estratégia e as questões relativas à implementação da estratégia são suficientemente 
discutidas e pensadas nas atividades associadas à aprovação das propostas. Além disso, as 
estratégias selecionadas têm flexibilidade suficiente para acomodar mudanças que sempre são 
necessárias, principalmente em função da necessidade de resposta às movimentações dos 
concorrentes. 
Passada a fase de comercialização, quando o contrato é estabelecido, entretanto, as 
necessidades estratégicas do projeto mudam bastante. O foco agora passa a ser a entrega do valor 
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prometido ao cliente, com a maior eficiência e eficácia possível, mantendo o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. O foco é manter o cliente e, ao mesmo tempo, erguer barreiras contra os 
concorrentes em possíveis projetos futuros e entregar ou superar a margem de contribuição 
prometida para a companhia, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro. Apesar disso, a 
estratégia continua sendo do tipo deliberada. A empresa tem todo o controle e informações 
necessários para a elaboração de suas estratégias. 
 
3.2 BETA PROJETOS 
 
A Beta é uma empresa industrial que atua nas áreas de energia e transportes. Está presente 
nos principais sistemas ferroviários e metroviários do Brasil e também fornece projetos para as 
principais operadoras de transporte ferroviário de cargas. A Beta participou de quase todos os 
grandes projetos da área de energia no Brasil.  
Apesar de ter origem industrial e não baseada em projetos, a Beta transformou seu modelo 
de negócios nos últimos anos, orientando-o para o oferecimento de soluções integradas a seus 
clientes. Nessa reorganização do modelo de negócios, a venda de projetos passou a exercer papel 
primordial, habilitando o uso da empresa como unidade de análise do presente estudo.  
Neste trabalho, o foco da análise foi colocado em uma divisão específica da Beta 
(denominada Beta Projetos neste estudo), responsável pela implementação de projetos complexos 
na área de energia. O objetivo dessa área de negócios não é a elaboração ou fabricação de  
equipamentos, máquinas ou sistemas, mas sim fornecer a quantidade contratada do objeto dos 
contratos no prazo estipulado. Todas as demais atividades decorrem desse objetivo principal, que 
pode ser traduzido como produzir os resultados dos projetos da Beta Projeto dentro do prazo 
contratado. 
Dentro da Beta Projetos, o foco específico está no Escritório de Projetos, ligado diretamente 
à direção geral, e nas áreas de Vendas Globais e Propostas, que são as unidades responsáveis pela 
comercialização de projetos. O Escritório de Projetos é a entidade organizacional que dita todas as 
normas relacionadas aa administração de projetos da Beta Projetos. As áreas de Vendas Globais e 
Propostas também exercem importante papel no ciclo do negócio da companhia, que se confunde 
com o ciclo de vida dos projetos.  
A missão do escritório de projetos revela a orientação ao negócio da área de projetos dentro 
da empresa: executar os projetos melhorando seus resultados e tornando-os referência para vendas 
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futuras. É importante notar que o caráter operacional (executar os projetos melhorando seus 
resultados) é complementado pelo caráter de negócio (tornar esses projetos referência para vendas 
futuras). Ao Diretor do Escritório de Projetos reportam-se tanto os gerentes e diretores responsáveis 
pelos projetos (estrutura vertical) quanto os responsáveis pelas competências alocadas em cada um 
dos projetos (estrutura horizontal).  
A estrutura vertical do PMO agrega os diversos tipos de projetos que são executados pela 
Beta Projetos no Brasil em três grandes áreas: EPC / Turnkeys (projetos de preço-global onde a 
Beta Projetos é a responsável integral por todas as fases do projeto), projetos de expansões e 
fornecimentos e, por fim, os projetos pequenos ou em finalização. 
A estrutura horizontal agrega as competências que compõem os times dos projetos. As áreas 
incluem o gerenciamento de canteiros de obra ( responsável pela administração da criação dos 
canteiros remotos de obras, que, em alguns casos, são verdadeiras cidades criadas para atender às 
necessidades do projeto), e também Planejamento do Projeto, Controladoria Financeira do Projeto, 
Administração do Contrato e aspectos de Qualidade, Segurança, Meio ambiente e Saúde. 
 
3.2.1 CICLO DE VIDA DOS PROJETOS NA BETA PROJETOS 
 
Por ser uma empresa cujo negócio sobrevive totalmente por conta da execução de projetos, o 
ciclo de vida dos projetos na Beta Projetos também representa o próprio ciclo de vida do negócio. A 
empresa reconhece a existência das fases de Vendas, Transferência e Execução do Projeto. O 
projeto propriamente dito, entretanto, só é reconhecido formalmente a partir da fase de 
transferência. Na fase de vendas nasce o pré-projeto, composto de prospecções e propostas. Além 
disso, a empresa reconhece também a existência de uma fase de suporte, o pós-projeto, apesar de 
não estar explicitada na metodologia. Essas fases são permeadas de eventos de controle 
capitaneados pela estrutura de governança da empresa e servem de pontos de avaliação ao longo do 
ciclo de vida do negócio. A        Figura 3 ilustra o ciclo de vida da metodologia de administração de 
projetos da Beta Projetos. 
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       Figura 3 – Visão geral da metodologia de administração de projetos da Beta Projetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A divisão de fases da metodologia da Beta Projetos, que inclui formalmente a fase de 
Vendas, igualmente coincide com a literatura, principalmente com o exposto por Artto (2001) e 
pelo PRINCE2 (OGC, 2005), que reconhecem a existência de atividades pré e pós-projeto. A 
empresa reconhece que o projeto tem seu início durante a fase de vendas, uma vez que seu escopo, 
cronograma e vários outros elementos são definidos originalmente nesta fase e não na fase de 
transferência ou execução. A fase de vendas é liderada pelos grupos Vendas Globais e Propostas, 
conforme organograma apresentado anteriormente, e tem por objetivo levantar as necessidades e 
formatar soluções, em forma de projetos, para essas necessidades, envolvendo as atividades de 
mercado, estratégia, precificação, integração e negociação.  
 
3.2.2 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS 
 
A estratégia organizacional da Beta Projetos é definida no processo de planejamento 
estratégico global. Este evento tem como resultado o plano estratégico da organização, incluindo as 
ações e orçamentos necessários para a implementação dessas ações. Parte dessas ações é traduzida 
em projetos de investimento e parte em atividades de prospecção de negócios. A fase inicial do 
ciclo de vida (vendas) descrita anteriormente é naturalmente mais ligada com o plano de negócios, 
uma vez que o direcionamento sobre quais mercados e clientes prospectar, que produtos e serviços 
ofertar e sob quais condições e que propostas (ou plano de projeto) elaborar, são diretrizes vindas 
do plano estratégico de negócios da companhia. 
Mercado Estratégia Precificação Integração Negociação Wrap-up Execução Fechamento
Otimização
Pontos de Controle / Stage Gates Review
WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6
Reuniões      /      Workshops
DL1 DL2 DL3 DL4 DL5
Produtos / Deliverables
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Durante os eventos de seleção de projetos (os Stage Gates), há intenso exercício dessas 
diretrizes, uma vez que um dos critérios analisados para a avaliação e seleção de projetos é a 
aderência ao plano de negócios da empresa. Esses pontos de controle realizados pela Beta Projetos 
são importantes instrumentos para o gerenciamento de seu portfólio de projetos. 
 
3.2.3 GERENCIAMENTO DO PORTFÓLIO 
 
A gestão do portfólio de projetos da companhia é executada pelas mesmas entidades 
organizacionais responsáveis pela governança dos processos que compõem o ciclo de vida dos 
projetos na organização. 
Apesar de não serem formalizados e reconhecidos como tal, os processos de gerenciamento 
de portfólio existem e são aderentes ao que é exposto pela literatura (PMI, 2008). A partir do plano 
estratégico e de negócios da companhia, há a identificação de projetos (prospecção de 
oportunidades), a categorização desses projetos (qualificação das oportunidades) e a avaliação e 
seleção dos projetos (eventos de controle / stage gates). Esses processos iniciais ocorrem durante a 
fase de vendas. Os projetos que entram na fase de execução têm obrigações contratuais já 
estabelecidas com os clientes, tornando a execução dos processos, principalmente o balanceamento 
do portfólio, mais restrita. A paralisação unilateral de um projeto por parte da companhia pode ter 
sérias conseqüências para sua imagem, além de sujeitar a empresa a pesadas multas contratuais. 
Escolher em quais projetos investir os recursos da companhia é reconhecidamente um dos 
desafios da companhia e o gerenciamento de portfólio realizado contribui para que esse desafio seja 
superado. O grande foco dado pela empresa na realização dos eventos de avaliação e seleção de 
oportunidades (os stage gates) evidencia a importância que esse processo possui para a companhia. 
 
3.2.4 ESTRATÉGIA DOS PROJETOS 
 
A questão da estratégia dos projetos é intensamente discutida dentro da Beta Projetos em 
todo o ciclo de vida de cada um de seus projetos. Entretanto, essa questão é mais ativa em duas 
oportunidades: na discussão a respeito da estratégia comercial (atividade Estratégia da fase de 
vendas) e na discussão a respeito da estratégia do projeto (atividade de kick-off da fase de 
execução).  
Uma vez que os projetos da empresa são tratados como organizações autônomas acopladas à 
organização-mãe, muitas vezes com diretores próprios, eles definem suas próprias estratégias.  
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O estudo das características do ciclo de vida dos projetos da empresa mostra claramente que há dois 
enfoques estratégicos, um utilizado na fase de venda do projeto e outro na fase de execução. Na fase 
de vendas, os desafios para o projeto, ainda em estágio embrionário, são definir uma proposta de 
valor adequada às necessidades do cliente e melhor que a dos possíveis concorrentes. Em outras 
palavras, ganhar o cliente, deslocando os concorrentes.  
Essa estratégia é definida por Grundy e Brown (2002) como deliberada, pois o estado 
competitivo atual é conhecido, as vantagens competitivas da empresa são exploradas para a 
definição da estratégia e as questões relativas à implementação da estratégia são suficientemente 
discutidas e pensadas nos eventos de gate-reviews. Além disso, as estratégias selecionadas possuem 
a flexibilidade suficiente para acomodar mudanças que sempre são necessárias, principalmente em 
função da necessidade de resposta às movimentações dos concorrentes. 
Entretanto, após a fase de comercialização, quando o contrato é estabelecido, as 
necessidades estratégicas do projeto mudam bastante. O foco passa a ser a entrega do valor 
prometido ao cliente, com a maior eficiência e eficácia possível, mantendo o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. O foco é manter o cliente e, ao mesmo tempo, erguer barreiras contra os 
concorrentes em possíveis projetos futuros e entregar ou superar a margem de contribuição 
prometida para a companhia, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro. Apesar disso, a 
estratégia continua sendo do tipo deliberada. A empresa possui todo o controle e informações 
necessários para a elaboração de suas estratégias. 
 
3.3 GAMA TELECOM 
 
Empresa brasileira constituída em 1960, a Gama oferece projeto, integração e 
implementação de soluções complexas de infra-estrutura para setores-chave da economia, dentre os 
quais energia elétrica, óleo & gás, indústrias de processo, mineração, metalurgia, obras civis, 
telecomunicações e tecnologia da informação.  
O domínio das técnicas de engenharia e administração de projetos, uma equipe qualificada 
de profissionais e a capacidade de combinar suas competências com as de parceiros líderes em seus 
segmentos de atuação são, segundo a empresa, os fundamentos do sucesso da Gama Telecom na 
implantação de seus empreendimentos. Constam de seu currículo usinas termelétricas, hidrelétricas, 
unidades petroquímicas, plataformas de petróleo, sistemas viários, redes de comunicação de dados e 
de telefonia e vários outros empreendimentos, desenvolvidos para empresas dos setores público e 
privado, no Brasil e no exterior. 
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A Gama nasceu em 1960 como uma aliança entre uma empresa americana e uma brasileira. 
A partir de 1962, o Brasil entrou em uma fase de turbulência e, em 1963, a Gama passou por 
momentos críticos e foi salva pela união do grupo de dirigentes e funcionários, que decidiram abrir 
mão de seus salários e passaram a retirar apenas os recursos indispensáveis à manutenção de suas 
famílias. Foi esse mesmo grupo que, em 1966, adquiriu o capital da acionista controladora à época. 
Com o controle total da empresa, o grupo implantou o novo modelo societário, que implicava 
partilhar o capital da companhia entre todos os funcionários, e um estilo de administração mais 
participativo.  
A estrutura organizacional compreende um Diretor-Presidente responsável pelas Diretorias 
de Negócios, Operações, Parcerias, Ofertas e Unidades Administrativas, como Finanças e Recursos 
Humanos. No âmbito deste estudo, as Diretorias de Negócios e Operações são as que concentram as 
atividades relativas ao negócio baseado em projetos da empresa.  
A Diretoria de Negócios é a responsável pela geração e trabalho das oportunidades 
comerciais para que estas sejam transformadas em projetos, que geram os recursos necessários para 
a continuidade da empresa.  
O Diretor de Negócios é responsável pelos Gerentes de Contas que, a cada oportunidade, 
montam uma equipe composta de membros do grupo de Engenharia Comercial e dos Centros de 
Competência que elaboram as propostas comerciais e técnicas, respectivamente. A Engenharia 
Comercial está subordinada a uma Diretoria de Propostas que é responsável pelas diretrizes para a 
elaboração de propostas. 
Segundo a empresa, o projeto nasce nesta diretoria, quando os primeiros contatos comerciais 
são estabelecidos. É no âmbito da Diretoria de Negócios que são realizados a definição do escopo e 
o dimensionamento do projeto. Esta questão é discutida mais aprofundadamente adiante, quando o 
ciclo de vida dos projetos é apresentado no âmbito da discussão dos aspectos operacionais da 
administração de projetos na Gama Telecom. 
A Diretoria de Operações é a responsável pela entrega ao cliente dos projetos convertidos pelos 
integrantes da Diretoria de Negócios. O Diretor de Operações, assessorado por um Escritório de 
Gerenciamento de Projetos, é o responsável pelos Gerentes de Projetos que, por sua vez, possuem 
uma equipe para cada projeto, composta de membros dos centros de competência de Gerenciamento 
e de Engenharia. 
 
 
  
Administração Estratégica em Organizações Orientadas para Projetos 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 2, n. 2, p 03-25, jul./dez. 2011. 
   
18 
 
3.3.1 CICLO DE VIDA DOS PROJETOS 
 
Por ser uma empresa cujo negócio é totalmente baseado em projetos, o ciclo de vida dos 
projetos na Gama Telecom, como nos casos anteriores, confunde-se igualmente com o ciclo de vida 
do próprio negócio. 
A empresa reconhece oficialmente a existência das fases de Planejamento Estratégico, 
Comercialização, Entrega e Suporte, conforme descritas no modelo de negócios. O projeto 
propriamente dito, entretanto, só é reconhecido formalmente na fase de entrega. Na fase de 
comercialização aconteceria o pré-projeto, composto de prospecções e propostas, e na fase de 
suporte, o pós-projeto. Essas fases são permeadas de eventos de controle que são capitaneados pela 
estrutura de governança da empresa e servem de pontos de avaliação no ciclo de vida do negócio. A 
Figura 4 ilustra o ciclo de vida ampliado dos projetos na Gama Telecom. 
 
  Figura 4 – Processos do ciclo de vida ampliado dos projetos na Gama Telecom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta divisão coincide com os pressupostos da literatura, principalmente com Artto (2001) e o 
PRINCE2 (OGC, 2005), que reconhecem a existência de atividades pré e pós-projeto. O projeto tem 
seu início efetivamente durante a fase de comercialização, uma vez que seu escopo, cronograma e 
vários outros elementos são definidos originalmente nesta fase e não na fase de entrega.  
Desta forma, o ciclo de vida do projeto na Gama Telecom pode ser entendido como o ciclo 
de vida completo dos projetos, incluindo as fases pré e pós projeto. 
A fase de comercialização, que tem por objetivo levantar as necessidades que dão origem 
aos projetos e formatar soluções para essas necessidades, envolve as atividades de prospecção, 
elaboração de propostas e julgamento.  
Comercialização
Planejamento 
Estratégico.
Entrega Suporte
Pré-Projeto Projeto Pós-Projeto
Evento de Controle / Stage Gate
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3.3.2 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS 
 
A estratégia organizacional da Gama Telecom é definida durante o processo anual de 
planejamento estratégico. Este evento tem como resultado o plano estratégico da organização, 
incluindo as ações e orçamentos necessários para a implementação dessas ações. Essas ações são 
então traduzidas em projetos de investimento. Entretanto, essa não é a única relação entre a 
estratégia organizacional e a administração de projetos na companhia. 
Durante o processo de planejamento estratégico é definido também o plano de negócios da 
companhia para o período. Este plano de negócios serve de base para todo o ciclo de vida do 
negócio da empresa que, uma vez que é totalmente baseado em projetos, se confunde com o ciclo 
de vida dos projetos dentro da empresa. 
A fase inicial do ciclo de vida descrito anteriormente é naturalmente mais ligada com o 
plano de negócios, uma vez que o direcionamento sobre quais mercados e clientes prospectar, que 
produtos e serviços oferecer e sob quais condições e que propostas (ou plano de projeto) elaborar 
são diretrizes vindas do plano estratégico de negócios da companhia. 
Durante os eventos de seleção de projetos (os A-B-C-Forms), há um grande exercício destas 
diretrizes uma vez que um dos critérios analisados para a avaliação e seleção de projetos é a 
aderência ao plano de negócios da empresa. 
 
3.3.3 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO 
 
A gestão do portfólio de projetos da companhia é executada pelas mesmas entidades 
organizacionais que são responsáveis pela governança dos processos que compõem o ciclo de vida 
dos projetos na organização: a Diretoria de Propostas e o Escritório de Projetos da Diretoria de 
Operações. 
Apesar de não serem formalizados e reconhecidos como tal, os processos de gerenciamento 
de portfólio existem e são bastante aderentes ao que é exposto pela literatura. A partir do plano 
estratégico e de negócios da companhia, há a identificação de projetos (prospecção de 
oportunidades), a categorização desses projetos (qualificação das oportunidades), a avaliação e 
seleção dos projetos (eventos de controle A-B-C-Form). Esses processos iniciais ocorrem durante a 
fase de comercialização, sob o acompanhamento da Diretoria de Propostas. Os projetos que entram 
na fase de entrega possuem obrigações contratuais já estabelecidas com os clientes, tornando a 
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execução dos processos, principalmente o balanceamento do portfólio, mais restrita. A paralisação 
unilateral de um projeto por parte da companhia pode ter sérias conseqüências para sua imagem, 
além de sujeitar a empresa a multas contratuais. 
Escolher em quais projetos investir os recursos da companhia é reconhecidamente um dos 
desafios da companhia e a administração de portfólio realizado contribui para que esse desafio seja 
superado. O grande foco dado pela empresa na realização dos eventos de avaliação e seleção de 
oportunidades (os chamados A-B-C Form, que contam muitas vezes com a participação da 
presidência da empresa) evidencia a importância que esse processo tem para a companhia. 
 
3.3.4 ESTRATÉGIA DOS PROJETOS 
 
A questão da estratégia dos projetos é intensamente discutida dentro da Gama Telecom em 
todo o ciclo de vida de cada um de seus projetos. Uma vez que os projetos da empresa são tratados 
como espécie de organizações autônomas acopladas à organização-mãe, mas que podem 
desenvolver sua própria estratégia, independente da estratégia ou contexto organizacional da 
organização-mãe, desde que aprovada pela governança da empresa, eles têm relativa autonomia 
para definir suas estratégias. 
O estudo das características do ciclo de vida dos projetos da empresa mostrou que há 
claramente dois enfoques estratégicos utilizados, um na fase de comercialização do projeto e outro 
na fase de entrega e suporte.  
Na fase de comercialização, os desafios para o projeto, ainda em embrionário, são definir 
uma proposta de valor adequada às necessidades do cliente e melhor que a dos possíveis 
concorrentes. Em outras palavras, ganhar o cliente, deslocando os concorrentes.  
Essa é, novamente, a estratégia definida por Grundy e Brown (2002) como deliberada, pois, 
via de regra, o estado competitivo atual é conhecido, as vantagens competitivas da empresa são 
exploradas para a definição da estratégia e as questões relativas à implementação da estratégia são 
suficientemente discutidas e pensadas nos eventos de A-B-C Form, além disso, as estratégias 
selecionadas possuem a flexibilidade suficiente para acomodar mudanças que sempre são 
necessárias, principalmente em função da necessidade de resposta às movimentações dos 
concorrentes. 
Passada a fase de comercialização, quando o contrato é estabelecido, entretanto, as 
necessidades estratégicas do projeto mudam bastante. O foco agora passa a ser a entrega do valor 
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prometido ao cliente, com a maior eficiência e eficácia possível, mantendo o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. O foco é manter o cliente e, ao mesmo tempo, erguer barreiras contra os 
concorrentes em possíveis projetos futuros e entregar ou superar a margem de contribuição 
prometida para a companhia, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro. Apesar disso, a 
estratégia continua sendo do tipo deliberada. A empresa tem todo o controle e informações 
necessários para a elaboração de suas estratégias. 
 
 
4 CONCLUSÕES 
 
Do ponto de vista do ciclo de vida, os modelos de negócio das três unidades de análise são 
notavelmente similares, com três fases claramente definidas: o planejamento estratégico, em que se 
definem as linhas gerais de atuação da empresa; a fase de prospecção / comercialização,  na qual as 
necessidades dos clientes ou mercados-alvo são identificadas e trabalhadas de forma a se 
transformar de projetos, e a fase de entrega, na qual a solução elaborada na fase de prospecção / 
comercialização é implementada. O ciclo de vida dos projetos, desse modo, acaba por se confundir 
com o próprio ciclo de vida do negócio: o projeto nasce, efetivamente, a partir da elaboração do 
plano de implementação da solução a um problema ou necessidade identificada na fase de 
prospecção e comercialização e é executado / implementado na fase de entrega. 
Nos modelos estudados, destaca-se também a importância da fase pós-projeto, denominada 
suporte, operação assistida ou manutenção, dependendo do caso. As empresas reconhecem que a 
operação terceirizada ou o suporte à operação da solução implementada pelos projetos é muitas 
vezes desejado pelos clientes e representa uma forma de capturar ainda mais valor na cadeia da qual 
as empresas fazem parte. 
A relação entre estratégia organizacional e a administração de projetos nas unidades de 
análise estudadas é bastante similar. Em todas elas, a estratégia organizacional tem suas diretrizes 
definidas como resultado de atividades de planejamento estratégico que também define as linhas de 
atuação da empresa, que se desdobram no seu plano de negócios. A primeira fase do ciclo de vida 
dos projetos das companhias se traduz justamente na implementação do plano de negócios definido. 
Nas reuniões e eventos de controle definidos para essa fase são exercitados, de forma bastante 
intensa, essas diretrizes estratégicas. 
Com relação ao gerenciamento de portfólio, a situação é similar: todas as unidades de 
análise praticam aprofundadamente o gerenciamento de portfólio e em todas as entidades 
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organizacionais responsáveis pela governança dos processos são as que executam os processo de 
gerenciamento de portfólio. Em todas as empresas, o processo é similar: a partir do plano de 
negócios são identificados os projetos (prospecção de oportunidades), que são categorizados 
(qualificação de oportunidades), avaliados e selecionados (eventos de controle e aprovação de 
propostas). Após a seleção do projeto, quando o mesmo é comprado pelo cliente, há uma 
priorização em decorrência de uma série de fatores como disponibilidade de recursos, 
características contratuais, etc. Além disso, a Gama Telecom também pratica, no âmbito da gestão 
de seus portfólios, a gestão integrada dos riscos dos projetos, avaliando inclusive impactos 
sistêmicos, como, por exemplo, a probabilidade de problemas em um determinado projeto afetar 
outros com o mesmo cliente. 
A estratégia de cada projeto não foge à regra observada na maioria dos pontos anteriores: a 
questão é tratada de forma similar pelas três unidades de análise estudadas. Os projetos, em geral, 
possuem relativa autonomia para definir suas próprias estratégias em decorrência de seus objetivos 
e características do ambiente. Entretanto, as estratégias adotadas são, em geral, muito similares.  
Na primeira fase dos projetos, o objetivo é, via de regra, elaborar uma proposta de valor adequada e 
melhor que a dos concorrentes. Há, portanto, a elaboração de uma estratégia deliberada para a 
exploração das vantagens competitivas da companhia tendo em vista  o cenário competitivo 
relativamente conhecido. Os detalhes de cada estratégia são, porém, específicos e tratados projeto a 
projeto pelas empresas, durante as reuniões de avaliação ou eventos de controle. 
Já na segunda fase dos projetos, o objetivo passa a ser a entrega de valor igual ou superior ao 
prometido na fase de vendas. A gestão de expectativas, a eficácia e eficiência do time de projetos, a 
obtenção de barreiras futuras contra os concorrentes e a manutenção do equilíbrio 
econômico/financeiro de cada um dos projetos são temas sempre presentes e avaliados 
periodicamente durante os eventos de controle.  
Observou-se ainda que o modelo de negócios baseado em projetos afeta aprofundadamente a 
forma como as companhias estruturaram e executam seus projetos. O fato de a atividade-fim das 
companhias ser umbilicalmente ligada à execução de projetos faz com que a administração destes se 
confunda em diversos aspectos com o gerenciamento do negócio em si.  
Pode-se concluir, então, que a influência do modelo de negócios na administração de 
projetos existe e é decorrente, principalmente, da própria natureza do modelo de negócios: a 
utilização dos projetos como veículos de geração de valor para a companhia. A administração de 
projetos que é, tradicionalmente, visto como uma ferramenta para auxiliar a empresa em suas 
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atividades de evolução e adaptação organizacional passa a ser visto, nestas empresas, como um 
ativo estratégico, ligado diretamente à sua cadeia de valor e à sua subsistência. 
Novos estudos nesta área, particularmente aqueles que possam ser complementares a este, 
têm o potencial de trazer elementos de outras situações não cobertas por este estudo, colaborando 
ainda mais com o crescimento do conhecimento acerca da administração de projetos executados no 
contexto dos negócios baseados em projetos. 
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